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Sur la période du 01/01/2017 au 31/03/2018, les agents ayant travaillé sur les trois sites Natura 2000
animés par la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes — Terres solidaires sont :

- Karen JOYAUX a environ 80%, de janvier a aolt 2017 et 70% de septembre 2017 a mars 2018 ;

- Nolwenn PONS, a 80% d’avril 2017 a mars 2018.

Les missions sont majoritairement réparties comme suit entre les deux agents :

- Karen JOYAUX : gestion des habitats et des espéces, accompagnement des porteurs de projet dans
le cadre des évaluations d’incidences, veille a la cohérence des politiques publiques et projets locaux
avec les enjeux du document d’objectifs, gestion administrative, financiére et animation de la
gouvernance du site ;

- Nolwenn PONS : amélioration des connaissances du site et suivis scientifiques, information,
communication, sensibilisation, et soutien dans les autres missions Natura 2000.

Pour chaque partie détaillée ci-apres, les temps de travail indiqués correspondent aux temps de
travail agrégés des 2 agents.

1 jour de travail correspond a 7h.

Figure 1: Nolwenn PONS et Karen JOYAUX



Site Natura 2000 n°FR9101368
ZSC « Vallée du Gardon de St-Jean »

1. Préambule

1.1. Le Docob et le site Natura 2000

Le document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR9101368 « Vallée du Gardon de Saint-Jean »,
désigné au titre de la directive « Habitats », a été validé au cours de la réunion du comité de pilotage
du 20/12/2012.

L’année 2017 correspond donc ala 5

eme

année d’animation du site Natura 2000.

1.2. L'animation

L’animation du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » est portée par la Communauté
de Communes Causses Aigoual Cévennes — Terres solidaires (CC CAC-TS) depuis le 18 avril
2013.

Auparavant, la structure porteuse était le Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle.

Il faut noter que toute la CC CAC-TS n’est pas concernée par ce site Natura 2000 et que ce site
Natura 2000 concerne également d’autres intercommunalités.

Le président du comité de pilotage est resté inchangé depuis le début de I'élaboration du document
d’'objectifs, il s’agit de M. Francois ABBOU, maire de Peyrolles (élection le 24/03/2010 et réélection
le 14/01/2016).

1.3. Rappel des enjeux et objectifs du Docob
1.3.a. Enjeux écologiques

Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean» compte 25 habitats d’intérét
communautaire qui peuvent étre classés dans les grands milieux suivants :

- Milieux humides linéaires liés a lariviere avec notamment les ripisylves (foréts alluviales) ;

- Milieux humides ponctuels liés aux ruissellements avec notamment des sources pétrifiantes et
des suintements temporaires sur silice ;

- Milieux forestiers : chataigneraies cévenoles méditerranéennes, certaines yeuseraies et hétraies ;

- Landes et fourrés avec notamment les landes a Genét purgatif et les landes séches européennes a
éricacées ;

- Milieux herbacés dont les prairies maigres de fauche ;

- Milieux rocheux.

52 % des habitats naturels d’intérét communautaire sont classés comme enjeu écologique fort
a trés fort. Cela concerne notamment les suintements temporaires, la majorité des milieux forestiers
et les ripisylves ainsi que certains milieux herbacés et les pentes rocheuses présentant une végétation
spécifique, adaptée aux pentes abruptes.

Le site Natura 2000 compte également 23 especes d’intérét communautaire :

- des poissons ;

- ’Ecrevisse a pattes blanches ;

- des insectes : odonates (libellules), coléoptéres (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie
des Alpes), papillon (Diane)

- des mammiféres : plusieurs espéces de chauves-souris, le castor, la loutre.

33 % des espéces d’intérét communautaire sont a enjeu fort a trés fort. Cela concerne en
particulier des espéces liées aux milieux alluviaux (poissons, odonates et écrevisse) ainsi que deux
espéces de chauves-souris.




1.3.b. Enjeux socio-économiques

Un diagnostic socio-économique du territoire a permis de définir les enjeux socio-économiques qui
s’inscrivent autour de deux grandes orientations a la fois complémentaires et parfois en opposition : le
maintien des activités et d’'un dynamisme territorial dans la vallée tant en préservant les
ressources naturelles et en valorisant le patrimoine local.

Les enjeux socio-économiques sont listés ci-dessous :

>

>

Maintenir et développer I'attractivité du territoire et la qualité de vie

Préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau

Maintenir et développer les activités agricoles

Maintenir et développer les activités sylvicoles

Maintenir et développer un tourisme durable

Préserver le patrimoine naturel, paysager et culturel

Prévenir et limiter les risques d’'inondation et d'incendie de forét

Maintenir des activités durables de chasse et de péche

1.3.c. Objectifs

Le développement durable de la vallée du Gardon de Saint-Jean va donc reposer sur la mise en
cohérence des différents enjeux du territoire et la recherche de solutions adaptées dans ce contexte
de vallée rurale cévenole.
Ainsi, le croisement des enjeux écologiques et socio-économiques a permis de définir des objectifs de
développement durable, repris dans le tableau ci-dessous.

Objectifs de développement durable

Préserver et restaurer les
habitats, especes et
habitats d'espéce d'intérét

Préserver et restaurer la ressource en eau et la
fonctionnalité écologique des cours d'eau

Maintenir et restaurer les habitats naturels forestiers et
alluviaux d'intérét communautaire

PHE communautaire en lien Maintenir et restaurer les habitats naturels ouverts d'intérét
avec les activités socio- communautaire
économiques
Conserver et restaurer les habitats d'especes
Améliorer les Améliorer les connaissances écologiques
ACS connaissances et
assurer un suivi scientifique Assurer le suivi des habitats et des espéces
Informer, sensibiliser et . . N .
ISV . Informer, sensibiliser et valoriser auprés de tous les publics
valoriser
Animer la mise en place d'actions
AMO Animer et mettre en ceuvre Mettre en cohérence les programmes publics et les projets

le document d'objectifs

locaux

Gérer la démarche d’animation Natura 2000




A partir de ces objectifs de développement durable, 37 actions ont été déclinées.

Vous pouvez retrouver ces actions et les différents tomes du document d’objectifs sur le site internet
dédié : http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/

1.4. Missions de la structure animatrice

Les missions de la structure animatrice du DOCOB s'articulent autour des volets suivants :
»= Gestion des habitats et espéces
= Amélioration des connaissances du territoire et suivis scientifiques et techniques
= Information, communication et sensibilisation
= Accompagnement des évaluations d'incidences
*= Veille a la cohérence des politiques publiques et projets locaux
= Gestion administrative, financiére et animation de la gouvernance du site

La suite du bilan est structurée suivant les missions ci-dessus.


http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/

2. Gestion des habitats et espéces

2.1. Animation des contrats Natura 2000

Les contrats Natura 2000 actuellement en cours sont présentés ci-dessous.

e Contrat 1: « Restauration des chataigneraies cévenoles méditerranéennes » a Peyrolles
-Contrat déposé en septembre 2016

-Montant du contrat : 5 320€ (+240€ a la charge du porteur de projet)

-Travaux : élagage léger des chataigniers greffés, élimination des autres essences arborés et
arbustives, élimination des rejets au pied et des bouscas

-Travaux effectués en mars 2017 + été 2017

-Travaux d’entretien restant a effectuer tous les ans jusqu’en 2021

-Problémes de paiement: porteur de projet toujours pas remboursé des travaux, demande de
paiement n°1 déposée en juin 2017, demande de paiement n°2 déposée en octobre 2017
-Valorisation de ce 1° contrat Natura 2000 : article dans la lettre d’info, sur le site internet

-Suivi des travaux et de I'évolution du milieu

e e

1

$

Figure 2: Evolution, 1 an apreés les travaux, de la chataigneraie contractualisée sur la commune de Peyrolles

e Contrat 2 : « Restauration de milieux ouverts d’intérét communautaire » a Corbés

-Contrat déposé en septembre 2017

-Montant du contrat: 5 285,28€ (+933,72€ a la charge du porteur du projet qui va probablement
demander une subvention par ailleurs d’environ 500€)

-Travaux : broyage alvéolaire

-Travaux non effectués, prévus initialement pour fin hiver 2018, décalés a 'automne 2019 d{ aux
travaux de blcheronnage non terminés durant I'hiver et non réalisable durant le printemps et I'été.
-Entretien effectué par paturage (MAEC) jusqu’en 2023, MAEC a mettre en place en 2019

Le montage du contrat Natura 2000 sur Corbés a demandé beaucoup de temps du fait de la
complexité de ce contrat (combinaison avec MAEC, plusieurs propriétaires, etc.) et des milieux s’y
trouvant particuliers a identifier et cartographier.



De plus, une visite terrain d’un contrat Natura 2000 similaire a été réalisée le 10/03/2017 sur le site
Natura 2000 « Falaises d’Anduze » avec les propriétaires, I'éleveur, la DDTM afin d’expliciter I'objectif
du contrat, le type de travaux et de se rendre compte du résultat apres travaux.

Deux appels a projets concernant les contrats Natura 2000 ont été lancés par la Région en 2017. Un
nouvel appel a projet est ouvert en 2018.

La chargée de mission a travaillé sur 3 projets de contrats Natura 2000, concernant du maintien de
prairies par la fauche et de la reconquéte de milieux ouverts avec parfois entretien par paturage,
a la demande d’éleveurs. Un seul est encore en cours de réflexion pour le montage d’un contrat, les
autres projets ont été abandonnés car les surfaces ont finalement été déclarées a la PAC.

D’autres structures et propriétaires continuent régulierement de solliciter la chargée de mission sur les
contrats Natura 2000.

-Un propriétaire était intéressé par une restauration de chéataigneraie méditerranéenne cévenole sur la
commune de Peyrolles. Une visite terrain a été réalisée. La chataigneraie présentait peu d’arbres
greffés et facilement accessibles, la pérennisation du projet n’était pas évidente a mettre en place. Le
choix a donc été fait de ne pas s’engager dans un contrat Natura 2000.

-Un propriétaire a sollicité la chargée de mission pour des conseils sur la restauration de la
chétaigneraie. Aprés échanges et visite sur le terrain, le contrat Natura 2000 n'a pas semblé I'outil
approprié car I'objectif du propriétaire est la remise en production nécessitant de I'élagage sévére, non
éligible au contrat Natura 2000. De plus, le propriétaire souhaitait apprendre a élaguer et réaliser lui-
méme les travaux, et ce deés cet hiver.

Au final, la chargée de mission I'a mis en contact avec un élagueur spécialisé dans la rénovation des
chataigniers. Un plan de taille va étre mis en place et les travaux se réaliseront probablement I'hiver
prochain.

74
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Figure 3: Exemble de parcelle contractu




Temps de travail réalisé 26,9 jours

Temps de travail prévu 31 jours

Commentaires -

2.2. Animation des MAEC localisées

Campagne 2015

Pour 'année 2015, le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » appartenait au PAEC"

« Causses Cévennes », validé pour 1 an et porté par I’Association Territoriale Causses
Cévennes (opérateur agro-environnemental).

Il est a noter que des difficultés ont émergé concernant la gestion de I'enveloppe financiére allouée au
PAEC Causses Cévennes, en plus de délais extrémement importants liés a la procédure d’instruction
des dossiers.

Les dossiers 2015 viennent juste d’étre instruits entre fin 2017 et début 2018.

Le bilan est le suivant :

Nombre d’exploitations engagées en MAEC 12
Montant annuel reversé aux 12 exploitations confondues, toute MAEC confondue 80 584,81 €
Montant annuel moyen pour 1 exploitation 6 715,40 €

Montant sur 5 ans reversé aux 12 exploitations confondues, toute MAEC confondue 402 924,06 €

Montant moyen sur 5 ans pour 1 exploitation 33577,01€

Parmi les 12 exploitations, 4 étaient en clause de révision (exploitations engagées en 2013 et 2014) et
2 sont partiellement sur le site Natura 2000.

Concernant plus précisément le bilan des MAEC localisées (MAEC ciblées spécifiguement sur les
habitats d’intérét communautaire, contrairement a la MAEC Systéme Herbager et Pastoral globale a
I'échelle de I'exploitation) & enjeu biodiversité, les données présentées sont celles récupérées avant
Pinstruction des dossiers. A priori, les MAEC localisées n'ont pas été modifiées. Il est a noter que ces
données concernent 9 des 12 exploitations engagées en MAEC. Parmi les 3 autres exploitations, 1
n’a pas de MAEC localisée et 2 sont en clause de révision liées a des anciennes MAEC a enjeu DFCI.

MAEC localisée a enjeu biodiversité

Montant annuel reversé aux 9 exploitations concernées 26 377,25 €
Montant annuel moyen pour 1 exploitation 2 930,00 €
Surface concernée 318 ha

PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique
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La MAEC localisée la plus mobilisée (plus de 80% de la surface en MAEC localisée) est la MAEC
« Gestion pastorale », puis la MAEC « Sylvopastoralisme ».

Les MAEC localisées combinant gestion pastorale et entretien mécanique viennent ensuite.

Ces MAEC visent les habitats d’intérét communautaire que sont les chataigneraies cévenoles

méditerranéennes a vocation pastorale et les landes séches européennes. Certaines prairies de
fauche peuvent bénéficier de MAEC « Gestion pastorale » également, selon le contexte.

Enfin, les MAEC localisées visant spécifiquement les prairies de fauche (retard de fauche, fauche a
pied, absence de fertilisation) sont présentes sur de plus petites surfaces, environ 6 ha.

Campagne 2016

Pour 'année 2016, un PAEC « Cévennes », porté par I'Association Territoriale Causses Cévennes,
avait été déposé. Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » en faisait partie.

Le territoire du PAEC « Causses Cévennes » de 2015 a été découpé en 4 entités (Cévennes, Mont
Lozere, Causses, Galeizon), suite aux remarques de la Région.

Fin mars 2016, nous avons appris que le PAEC « Cévennes » n’avait pas été retenu. Aucune
nouvelle MAEC localisée n’a donc pu étre mise en place.
Les agriculteurs engagés dans des MAEC en 2015 poursuivent leurs engagements sur 5 ans.

Campagne 2017

Un appel a projets a été ouvert pour la campagne 2017. L’enveloppe financiére allouée a cet appel a
projets est beaucoup moins importante que les années précédentes. L’appel a projets cible les enjeux
biodiversité uniquement.

Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » s’est associé a 6 autres sites Natura 2000
(« Vallée du Gardon de Mialet », « Vallée du Galeizon », « Hautes vallées de la Céze et du Luech »,
« Falaises d’Anduze », « Gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse », une partie de la zone cceur du Parc
National des Cévennes) pour déposer une candidature.

Le PAEC « Vallées Cévenoles » est porté par le Syndicat Mixte pour ’Aménagement et la
Conservation de la Vallée du Galeizon, devenu maintenant le Syndicat Mixte des Hautes Vallées
Cévenoles.

La candidature du PAEC « Vallées Cévenoles » a été retenue, et ce pour trois campagnes MAEC
(2017, 2018, 2019). Les agriculteurs du territoire peuvent ainsi bénéficier & nouveau de MAEC, selon
les modalités définies dans la candidature.

Les dossiers ne sont pas encore instruits mais deux agriculteurs ont bénéficié de MAEC en 2017
sur le site Natura 2000.

Sur I'ensemble du PAEC, 7 agriculteurs ont bénéficié de MAEC, utilisant 20% de I'enveloppe
financiere attribuée.

11



Figure 4: Parcelle engagée pour des MAEC en 2017 sur la commune des Plantiers

Campagne 2018

Sur le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean », 7 agriculteurs ont été contactés, 1
seul s’est engagé dans des MAEC.

Les causes des non-engagements en MAEC sont :

-éleveur partant a la retraite dans moins de 5 ans sans repreneur pour le moment,
-dossier non éligible en 2018, des MAEC seront proposées en 2019,
-complément de MAEC non réalisable,

-en cours d'installation ou d’association, des MAEC seront proposées en 2019.

4 agriculteurs sont d’ores-et-déja identifiés pour des potentiels engagements en MAEC en 2019 et 1

agriculteur en fin d’activité est a recontacter.

Enfin, trois courriers ont été rédigés pour soutenir le pastoralisme sur le territoire au vu des
évolutions de la PAC.

Temps de travail réalisé 26,9 jours
Temps de travail prévu 36 jours
Commentaires =
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2.3. Animation de la charte Natura 2000

La charte Natura 2000 présente des engagements par I'entrée « activités » et des engagements par
I'entrée « milieux ».

D’aprés le Code de I'Environnement, les engagements par I'entrée « milieux » pouvaient faire 'objet
d’'une exonération de la Taxe Fonciére Non Batie (TFNB) pour les propriétaires s’y engageant, I'Etat
remboursant alors le manque a gagner aux collectivités. Depuis quelques années, I'Etat rembourse
avec un taux de plus en plus faible.

Vu les incertitudes liées a cette exonération de la TFNB en 2015, la chargée de mission est restée
disponible pour les personnes intéressées par la signature de la charte mais n’a pas réalisé de travail
de communication pour promouvoir cet outil, conformément aux décisions du COPIL.

La chargée de mission suit comme chaque année la mise en ceuvre de la charte Natura 2000 signée
par ’ASA d’Alés pour la course de cote du Col Saint-Pierre.

Une sollicitation d’un propriétaire forestier privé a eu lieu durant I'été 2016. La chargée de mission
a donc travaillé a 'accompagnement de ce propriétaire. La finalisation de ce dossier a eu lieu en
2017.

Temps de travail réalisé 0,6 jour

Temps de travail prévu 4 jours

Commentaires -

2.4. Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers

Quelques jours avaient été prévus pour travailler sur 'accompagnement de la Communauté de
Communes Causses Aigoual Cévennes — Terres solidaires (CC CAC-TS) sur son projet de Pacte
Pastoral Intercommunal (PPI).

Ce projet a pour objectif le maintien et le redéploiement des activités pastorales sur le territoire de la
Communauté de Communes. Le site Natura 2000 appartient majoritairement a cette
intercommunalité. L’objectif du projet converge avec les objectifs du site Natura 2000 de
maintien et de restauration des milieux ouverts et de maintien du tissu socio-économique sur
le territoire.

En 2016, la Communauté de Communes a répondu a un appel a projet « Terra Rural » lancé par la
Région Occitanie afin de financer une animation de ce projet. La chargée de mission Natura 2000 a
suivi et accompagné ce montage de projet.

Fin 2016, la Région Occitanie a indiqué que le projet de Pacte Pastoral Intercommunal avait été
retenu pour une mise en ceuvre en 2017.

Une animatrice du PPl a été embauchée par la CC CAC-TS a partir de septembre 2017 via cette
subvention. La chargée de mission Natura 2000 a accompagné le projet de janvier a ao(t 2017.

La chargée de mission Natura 2000 bénéficie a partir de septembre 2017 d’'un financement équivalent
a 0,1 ETP pour travailler spécifiquement sur ce projet via les financements « Terra Rural ». Il n’y aura
donc plus de temps de travail subventionné dans le cadre de I'animation Natura 2000 sur ce projet.

Temps de travail réalisé 11,2 jours

Temps de travail prévu 3 jours

Le temps de travail réalisé a été beaucoup plus important que prévu,

Commentaires \ . s S
le temps d’accompagnement du projet avait été sous-estime.
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2.5. Animation fonciere

Il n’y a pas eu spécifiquement de temps consacré a cette mission.

Temps de travail réalisé

0 jour

Temps de travail prévu

0 jour

Commentaires
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3. Amélioration des connaissances du territoire et suivis
scientifiques et techniques

3.1. Amélioration des connaissances socio-économiques du
territoire

Il N’y a pas eu d’actions particuliéres en 2017 sur cette thématique.

Temps de travail réalisé 0 jour

Temps de travail prévu 2 jours

Commentaires -

3.2. Amélioration des connaissances écologiques et suivis

3.2.a. Observatoire de la biodiversité de la Vallée du Gardon de Saint-
Jean

Conformément au programme d’actions du document d’objectifs, un observatoire de la biodiversité a
été créé a I'échelle du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » en 2014.

Cet observatoire a pour objectif d’inciter les personnes volontaires a faire remonter leurs
observations naturalistes et ainsi a la fois de concourir & la sensibilisation du grand public sur
Natura 2000 et les habitats et espéces d’intérét communautaire et en méme temps d’améliorer les
connaissances écologiques sur le site Natura 2000 afin d’adapter au mieux les mesures de gestion.

Afin d’animer cet observatoire, la chargée de mission met en place des outils a disposition des
personnes intéressées et organise des animations permettant a la fois d’en savoir plus sur une
espéce ou un habitat et incitant a la récolte et a la transmission d’observations naturalistes.

- Week-end Papillons et Libellules : Ce projet avait été initi€é en 2015 avec un format de stage
ayant pour objectif d’initier les participants a la reconnaissance des espéces de papillons et libellules,
dont ceux d’intérét communautaire, et de réaliser des prospections dans la vallée pour améliorer les
connaissances sur ces especes. Malheureusement, cet évenement avait di étre annulé a cause
d’'une météo défavorable (vigilance orange). En raison de la charge de travail de la chargée de
mission en 2016, 'animation n’avait pas été reconduite. L’arrivée de la seconde animatrice en 2017 a
toutefois permis de mener a bien cet éveénement, avec la prestation de I'association Gard Nature pour
la partie « animation ».

Le programme : samedi 08/07, journée d’initiation aux insectes diurnes et, le soir, découverte des
papillons de nuit a Saumane (La Pradelle), le dimanche 09/07, perfectionnement a I'Estréchure (St-
Martin-de-Corconac). Sur les 3 animations proposées sur le week-end, il y a eu 19, 11 et 12
participants. Au moins 35 espéces de papillons et 8 especes de libellules ont été contactées a
cette occasion.

Figure 5: Animation du week-end Papillons et Libellules 2017
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- Rosalie des Alpes : Ce projet vise a organiser une campagne de sensibilisation et de formation
visant des publics spécifiques (grand public et professionnels de la forét) sur le théeme de la Rosalie
des Alpes. L'objectif est de leur donner les éléments pour chercher et reconnaitre I'espece et
transmettre I'information aux chargées de mission Natura 2000 (observatoire participatif).

Temps de travail réalisé 18,2 jours

Temps de travail prévu 18 jours

Le projet « Rosalie des Alpes » est en partie commun avec la section
3.2.b « Autres actions d’amélioration des connaissances écologiques
et suivis ».

Commentaires Lorsque l'action concernait le projet « Rosalie des Alpes » dans sa
globalité, le temps de travail a été décompté dans la section 3.2.b ;
lorsque cela portait davantage sur les animations pour 2018 il a été
décompté de la section 3.2.a.

3.2.b. Autres

Avec l'arrivée de la seconde animatrice en 2017, cette mission a pu étre davantage développée par
rapport & 2016 :

- Prospections ponctuelles ou opportunistes : Découvertes de nouvelles stations d’habitats
(sources pétrifiantes) et d’especes d’intérét communautaire connues (Mannia triandra, Cyclamen des
Baléares, Orchis a odeur de vanille, Cordulie splendide) et inconnues sur le site (Diane). Ces
informations devront étre prises en compte lors de la prochaine réactualisation du DOCOB.

- Projet chiropteres et vergers de chétaigniers : C’est un projet d’étude scientifique visant a mettre
en évidence l'intérét des vergers de chataigniers entretenus comme aires d’alimentation pour
les chiroptéeres. Le projet doit se baser sur une étude menée en Suisse et qui a démontré qu’il y a
plus d’espéces et d’activité dans les vergers entretenus que dans les vergers non entretenus. Cela
rejoint I'objectif de coupler les enjeux chiroptéres a ceux de I'habitat d’intérét communautaire «
Chataigneraies cévenoles méditerranéennes ». De plus, reproduire cette étude permettrait de
renforcer les connaissances du territoire et de donner davantage de poids aux actions mises en place.
L’échelle retenue pour ce projet englobe plusieurs sites Natura 2000 avec des caractéristiques
communes, pour plus de cohérence écologique. Ainsi, les sites « Vallée du Gardon de Saint-Jean », «
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Vallée du Gardon de Mialet », « Vallée du Galeizon » et « Hautes vallées de la Céze et du Luech »
sont concernés.

Une premiére réunion technique a eu lieu le 26 septembre 2017 a I'Estréchure avec les partenaires
potentiels du projet (sites Natura 2000 voisins, COGARD, GCLR, ALEPE, ONF). Le parc national des
Cévennes, également partenaire, n'a pas pu étre représenté lors de cette réunion. Le projet est
actuellement en cours de réflexion, avec notamment de nombreux échanges sur l'intérét de I'étude.

- Projet Rosalie en Cévennes : A l'origine, ce projet avait pour but d’organiser une campagne de
sensibilisation et de formation visant des publics spécifiques (grand public et professionnels de la
forét) sur le theme de la Rosalie des Alpes. Finalement, 'envergure du projet a été élargie et cette
action s’inscrira dans une démarche plus compléete qui prendra la forme d'un plan d’action a
I’échelle des Cévennes (dont le Parc National des Cévennes et les sites Natura 2000 « Vallée du
Gardon de St-Jean », « Vallée du Gardon de Mialet » et « Hautes vallées de la Céze et du Luech »). Il
s’articulera globalement sur 3 axes :

1. Bilan et amélioration des connaissances et des moyens utilisés en vue préserver les
populations de la Rosalie alpine (2017-2018)

2. Besoins et enjeux de conservation de I'espece et définition d’'un plan d’actions (2018)

3. Mise en ceuvre d’opérations de sensibilisation (dont observatoire participatif), de

conservation et de gestion de I'espéce (2018-2019)

Une premiére réunion technique s’est tenue le 16 octobre 2017 a I'Estréchure avec les partenaires
potentiels du projet (sites Natura 2000 voisins, OPIE, PNC, ONF, CRPF et Syndicat des propriétaires
forestiers du Gard). Une seconde réunion, incluant les services de I'Etat (DDT et DREAL), a eu lieu le
9 février 2018. Concernant le site « Vallée du Gardon de St-Jean », la premiere phase du projet va
démarrer en 2018 avec un partenariat avec 'OPIE et le PNC sur un événement le 29 juillet 2018
ayant pour thématique « La biodiversité forestiere » a la Maison forestiere d’Aire de cote.
L’organisation et la coordination de cet éveénement seront pilotées par 'une des animatrices Natura
2000, qui assurera également des animations le 29 juillet.

Figure 7: Rosalie des Alpes, Rosalia alpina (© N.PONS)

- Des échanges avec le Conservatoire Botanique Méditerranéen, les services de I'Etat et le Museum
National d’Histoire Naturelle ont eu lieu concernant [I’habitat d’intérét communautaire
« Chataigneraies cévenoles méditerranéennes ». Il en ressort que les autres pays européens ne
distinguent pas la chataigneraie « méditerranéenne » de la « non méditerranéenne ». Néanmoins,
c’est la France qui aurait raison sur son interprétation et sur le fait de distinguer ces deux étages et de
ne considérer comme d’intérét communautaire que I'étage méditerranéen. L'entrée de conservation
pour cet habitat ne serait pas écologique ou culturelle mais plutot liée a la vulnérabilité de I’habitat.
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- Suivi Ecrevisses a pattes blanches 2017 : Participation a une réunion technique organisée par la
FDPPMAZ30 le 18 juillet 2017 a Cendras. Cette réunion a permis de faire le point sur les objectifs et le
protocole du suivi ainsi que sur les actions de communication paralleles de la FDPPMA3O.
Participation aux prospections de terrain nocturnes de la FDPPMA30 (27 juillet et 03 ao(t 2017) et de
I'AFB (01 ao(t 2017).

- Plan régional d’actions pour les chiroptéres 2018-2027 : Dans le cadre de la Stratégie Nationale
pour la Biodiversité, le Ministére en charge de I'environnement a initié des plans nationaux d’actions
en faveur des espéces menacées, dont celui concernant les Chiroptéres (PNAC) pour la période de
2016 a 2025. Les actions de ce PNAC seront déclinées au niveau de la région Occitanie (PRAO) sur
la période 2018-2027 et adaptées aux enjeux spécifiques de cette nouvelle région, et portées par le
CEN-GCMP et le GCLR. L’'une des animatrices Natura 2000 a assisté a la réunion de lancement du
PRAO le 29 mars 2018.

- Gestion des données naturalistes sur SIG en vue d’'une transmission aux structures partenaires
(SINP et Gard Nature). Plus d’'une centaine de données (espéces d’intérét communautaire et autres)
ont été ajoutées en 2017 et transmises au SINP.

Temps de travail réalisé 34,1 jours

Temps de travail prévu 23 jours

Commentaires -
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4. Information, communication, sensibilisation
4.1. Création et mise a jour d'outils de communication

e Le site internet (http://valleegardonsaintjean.n2000.fr) est mis a jour et enrichi régulierement par la
chargée de mission Natura 2000.

¢ Un bulletin d’info a été créé courant 2013. Il prend la forme d’un mail envoyé régulierement (tous
les mois ou tous les 2 mois) synthétisant les principales actualités du site Natura 2000 et des
partenaires en lien avec les objectifs Natura 2000. Son design a été revu en 2017 par la chargée de
mission Natura 2000, ce qui a demandé un temps important

Plus de 200 personnes constituent la mail-liste du bulletin d’info.

e La lettre d’information du site Natura 2000 est un document papier de 4 pages A4 réalisée et
imprimée annuellement qui rend compte de I'animation réalisée sur le site Natura 2000 et des actions
a venir. Elle est distribuée dans toutes les boites aux lettres des communes concernées par le site
Natura 2000 soit 2756 boites aux lettres sur 13 communes (données 2017). Plusieurs exemplaires
sont également déposés dans les mairies, les offices de tourisme et autres structures partenaires de
la vallée.

La lettre d’information est aussi diffusée informatiquement via le bulletin d’infos et téléchargeable sur
le site internet.

La chargée de mission rédige le contenu de la lettre d'information en lien étroit avec le président de
COPIL et coordonne les différentes prestations associées : graphiste, imprimeur, distributeur (La
Poste).

Le numéro de I'année 2016 n’avait pas pu étre réalisé pour cause de surcharge de travail. Cette
décision a été prise avec le Président du COPIL. ‘

Suite a l'arrivée de la seconde chargée de mission, le 5°™ numéro a été publié et distribué en
octobre 2017.

« ’chou*atiof Ju: chﬁa’gnom os

=)
ST im

tJS Natura ZOOO | UHe premier contrat Natura 2000 |

cévenoles méditerranéennes

Letive dndermation de site Natura 2000 NS - Seplerniwe 2017 J

R

Lo commoe Neaws D00 « Bamsorcton See dhiadgnenien
Slvencien st s W 0 Coter fur 8 - o

v i e R

CEpy ¢ a0 e g
- mervage ce conorem Nezara 2000

e et s exbier
"1&““‘:?“““

Lo vonbyat en actions

Coniis o st T = N v
——

Caipngra o & - -
Mo opeEmOTee S AT O
e

e e e
N e ek e

A | an e o Do
Tww @ Cngaerin, Sowe vovone gue rew

OF Aty v HED TR @S & ) 4 M s g g 8 4, At 2 s & (T

M e Sy © 4 B

Un POSTeER NATURA rcos

. 3 —— . Nan w0

- 8 O@netveus ¢ 3

1 e T T N 3000 rﬂma—---‘nqu—

o i, | wkate peciin

-2 oo shven e s e ficrfen se persemeen, © B ot 1 - ) Mk la Y e e S -

9 e — - s . - how ! ud
@mmu —— J o Rostalss st ik 7 b ot et

eme

Figure 8: Apergudela5 " lettre d'information parue en octobre 2017
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http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/

e En 2013, un projet de poster commun a tous les sites Natura 2000 des Cévennes (au sens large) a
démarré. L'objectif est de communiquer sur le dispositif Natura 2000 et la notion de réseau, ainsi que
de faire découvrir de maniéere trés succincte quelques interactions homme/biodiversité (et plus
particulierement habitats et especes d'intérét communautaire). La réalisation du poster a été prise en
charge par les graphistes et cartographes du Parc National des Cévennes et il a vu le jour en 2017.
Ce poster a été transmis pour affichage aux mairies et offices de tourisme du territoire des Cévennes.
Il renvoie pour plus d’informations a un site internet du réseau des sites Natura 2000 en Cévennes.
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Figure 9: Poster du réseau Natura 2000 en Cévennes

e Exposition multifonctionnelle sur le réseau Natura 2000 en Lozere : Une partie du site Natura
2000 « Vallée du Gardon de St-Jean » étant située en Lozere, les animatrices ont été sollicitées par la
DDT48 pour se joindre a un projet de création d’'une exposition tout public, 1égere, itinérante et
modulable (roll-up ou supports d’animations permettant I'utilisant sur un site ou pour une exposition
départementale). Basée sur le modele présenté par Eve Le Pommelet, chargée de mission N2000 du
Syndicat Mixte du Bassin de l'or, lors de la réunion régionale des opérateurs en 2017, elle se voudra
adaptée a une communication simple sur les enjeux Natura 2000 dans le département et sur le
réseau. L'un des objectifs de ce projet est de faire participer les enfants (primaires CM1/CM2 ou
colleges, ou classes uniques) a la construction des panneaux, avec un accompagnement adapté et
une charte graphique.

L’'une des animatrices Natura 2000 a assisté aux 2 premiers comités techniques le 10 novembre 2017
et le 16 janvier 2018. Il a été conclu que le temps nécessaire pour mener a bien ce projet sur le site
« Vallée du Gardon de St-Jean », notamment pour la partie en classes, serait trop important pour une
participation en 2018. Néanmoins, il sera possible de réutiliser la charte et les supports créés par les
sites lozériens voisins des 2019 en prévoyant le temps nécessaire dans le plan de charge des
chargées de mission.
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Temps de travail réalisé

30,4 jours

Temps de travail prévu

34 jours

Commentaires

21




4.2. Prises de contacts avec des partenaires potentiels

Cette mission est transversale et permet aux chargées de mission de réaliser les diverses actions
prévues dans leur programme, comme l'organisation de réunions, d’animations... Elle n’est pas
toujours comptabilisée de maniére indépendante.

Cette année, une des chargées de mission a eu l'occasion de visiter le terrain d’'une habitante de
Saumane afin de voir notamment les potentialités pour un éventuel contrat. Finalement, un contrat
n’est pas la meilleure option, mais la propriétaire propose de mettre a disposition son terrain pour de
futures animations (grand public, scolaires, etc.).

Temps de travail réalisé 1,2 jours

Temps de travail prévu 1 jour

Commentaires -

4.3. Organisations de réunions d'information ou de manifestations

¢ Organisation d’une formation « Espéces Exotiques Envahissantes » (EEE) pour le service des
routes du CD30 : Cette action n’a pas pu étre réalisée en 2017 car d’autres actions ont demandé
plus de temps que prévu. Les animatrices ont pris le parti de mener a bien les actions déja
engagées et de reporter cette formation ultérieurement.

e Animation de sensibilisation sur les Ecrevisses a pattes blanches en lien avec la FDPPMA30 :
Cette animation n’a finalement pas été portée par le site Natura 2000 Vallée du Gardon de St-Jean,
mais par la FDPPMAS30.

e Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet » a initié I'organisation d’'une manifestation de
sensibilisation sur les problématiques liées a I'eau dénommée « Forum de [I'eau ». Cette
manifestation s’organiserait a I'échelle des vallées cévenoles, incluant donc les sites Natura 2000 et
les syndicats de riviére concernés et intéressés. Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-
Jean » a manifesté son intérét pour participer a cet événement. Une 1°° réunion a eu lieu le
28/09/2017 au cours de laquelle il a été décidé de programmer I'événement pour 'automne 2019.
Une 2°™ réunion a eu lieu le 15/03/2018.

Temps de travail réalisé 6,2 jour

Temps de travail prévu 12 jours

Toutes les actions prévues n’ayant pas pu étre réalisées, le temps de

Commentaires S o X
travail réalisé est beaucoup moins important que prévu.

4.4, Participation a des manifestations ou réunions sur le territoire

e Journée de I’Arbre, de la Plante et du Fruit de fin novembre 2017 : En 2017, le COPIL a acté la
participation du site Natura 2000 & cette manifestation. Néanmoins, la thématique proposée par les
organisateurs (« Diversité cultivée méditerranéenne : Perspectives Agrumes, Olives et Céréales »)
n’ayant pas de lien direct ou indirect avec Natura 2000, aucune action n’a été programmeée en 2017.

e Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet » a initié 'organisation d’'une formation VIVEA a
destination des agriculteurs sur I'entretien et I'élagage des chataigniers en 2017. La chargée de
mission n’a pas pu participer a ces réunions mais a participé a la création d’'une enquéte a destination
des agriculteurs pour estimer le nombre de personnes intéressées et les thématiques a traiter
prioritairement, ainsi qu’a la diffusion de cette enquéte.
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Temps de travail réalisé 0,3 jours

Temps de travail prévu 10 jours

Le temps de travail prévu n’a pas été consommeé en raison de
Commentaires I'incompatibilité de la thématique de la Journée de I’Arbre, de la
Plante et du Fruit avec les enjeux Natura 2000 cette année

4.5. Communication / Animation aupres des scolaires

Un événement important baptisé « Rallye Nature » a été organisé le jeudi 18 mai 2017 & destination
des éléves des 5°"* des colléges de Saint-Jean du Gard et de Saint-Etienne Vallée Francaise.
Ce projet, initié par le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet », est co-organisé par le Parc
National des Cévennes, le centre de formation du Merlet et le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de
Saint-Jean ». Le Conseil départemental du Gard, 'Entente Valabre et les Fédérations de Chasse et
de Péche interviennent également dans la journée.

L’année 2017 a permis de réaliser la 1°° édition au sein du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de
St-Jean » a Saumane. Ainsi, 61 éléves (encadrés par une trentaine de personnes) ont pu participer a
une randonnée ponctuée d'une quinzaine d’ateliers de découverte de la faune, de la flore et du
patrimoine culturel cévenol. Les ateliers proposés tout au long de la journée ont été mis en place par
les stagiaires du Merlet, les agents du PNC, I'ONF, les Fédérations de Péche et de Chasse et la
chargée de mission Natura 2000. Un article de presse traitant de I'événement est paru le 26 mai
2017 dans le journal « Midi Libre ».

Une intervention de la chargée de mission Natura 2000 et du chargé de mission du site « Vallée
du Gardon de Mialet » a eu lieu dans les trois classes de 5°™ des deux colléges le jeudi 11 mai et le
mercredi 17 mai 2017. Les éléves ont bénéficié d’'une autre intervention en classe du PNC. Ces
interventions avaient pour but dintégrer au mieux les objectifs du rallye nature au programme
scolaire.

La chargée de mission Natura 2000 a également participé a deux ateliers (construction et mise en
ceuvre) avec un autre chargé de mission Natura 20000 et des stagiaires du Merlet.

Sur la période de janvier a ao(it 2017, de nombreuses réunions ont eu lieu en plus des interventions
citées ci-dessus.

Le bilan a été réalisé et I'édition 2018 commence a s’organiser. Au cours de 'automne 2017 et début
2018, des réunions avec les enseignants ont été organisées ainsi que des réunions entre les
organisateurs. Il a été choisi de renouveler I'événement le jeudi 17 mai 2018 de nouveau sur la
commune de Saumane.

Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » reste donc coordinateur principal de
I'événement.

Figure 10: Cloture de I'édition 2017 du Rallye nature




Temps de travail
réalisé

25,6 jours

Temps de travail prévu

29 jours

Commentaires

24




4.6. Participation a la vie du réseau Natura 2000 au-dela du site,
échanges techniques et formation

Les chargées de mission Natura 2000 (I'une, I'autre ou les deux selon le théme de la réunion) ont
participé aux réunions et échanges listés ci-dessous :

Type Nom Date Localisation Organisateur Theme
Remise a jour et
oot | stenaurazooo | gpmondssenent
Formation | prairies et pelouses 06 avn 20172 |« Haute\s vallees de la caractérisation des
g on Génolhac la Céze et du . v otoa
d’intérét Luech » et PNC habitats d’intérét
communautaire communautaire et leur
état de conservation
Recherche des
Reconnaissance habitats potentiels
d’'une espéece 20 avril 2017 & Site Natura 2000 « pour I'espéce et
Formation végétale d’intérét Mialet Vallée du Gardon | reconnaissance parmi
communautaire de Mialet » et PNC les différentes
(Mannia triandra) hépatiques du
territoire
Diagnostic
écologique sur Remise & jour et
différents habitats 12 mai 2017 sur Site Natura 2000 approfondissement
d’intérét le site Natura « Vallée du Gardon des connaissances sur
Formation communautaire 2000 « Vallée du de St-Jean » et la caractérisation des
(landes, pelouses, Gardon de St- PNC habitats d’intérét
prairies, Jean » communautaire et leur
suintements état de conservation
temporaires, etc.)
Découverte du
fonctionnement du
concours, des critéres
Echange Concours « prairies 09 juin 2017 PNC de sélection et de

d’expériences

fleuries »

notation pour une

éventuelle future
organisation au sein
du site Natura 2000

Réunion
technique

Journée régionale
des opérateurs

02 et 03 octobre
2017 a Leucate

DREAL Occitanie

Points sur différents
sujets d’actualités et
échanges techniques
sur problématiques
communes

Réunion
technique

Journée
départementale des
opérateurs

10 octobre 2017 a
Génolhac

DDTM 30

Point sur les différents
projets des sites
Natura 2000 des

vallées cévenoles en
vue du départ de

Patrice Benoit et de
Corinne Amand,
Tuilage avec Sylvain
Mateu.
A la demande de la
DDTM 30, la chargée
de mission a réalisé,
avec les autres
animateurs des sites
voisins, un diaporama
présentant les projets
communs et
individuels de chaque

site.
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Type Nom Date Localisation Organisateur Théme
Extension de
|’association
« Languedoc-

Assemblée Chargés de Roussillon » 3 la
E iy 30 novembre . L . -
changes Générale de 2017 3 mission Natura nouvelle région « Midi-
techniques | I'Association Natura 2000 membres de | Pyrénées », élection
o Carcassonne )
2000 Occitanie I’'association d’un nouveau conseil
d’administration,
détermination des
prochaines actions
Identification Remise ajour et
o v roa approfondissement
d’habitats d’intérét . .
. . PNC, St-Etienne- | des connaissances sur
Formation communautaire 13 mars 2018 PR
de-Valdonnez la caractérisation des
(sources . v otoa
- habitats d’intérét
pétrifiantes) i
communautaire
Reconnaissance Recherche des

Formation et

d’'une espece
végétale d'intérét

22 mars 2018 a

habitats potentiels
pour I'espéce et

prospections| communautaire St-Andre-de- PNC reconnaissance parmi
. Valborgne e
(Trichomanes les différentes
speciosum) fougeres du territoire

Cette mission comprend également de nombreux échanges non listés avec les chargés de mission
Natura 2000 voisins (et ponctuellement d’autres plus éloignés) et les structures partenaires. Cette
année, différents échanges techniques ont notamment eu lieu sur les contrats Natura 2000 avec 'AFB
etla DDTM du Gard.

-

e

Figure 11: Les 2 animatrices Natura 2000 au concours « prairies fleuries » en 2017 (© PNC)

Temps de travail réalisé

28,3 jours

Temps de travail prévu

17 jours

Commentaires




5. Accompagnement des évaluations des incidences

La chargée de mission Natura 2000 a suivi 10 projets concernant les évaluations des incidences sur

la période concernée.

Son role est d’expliquer le fonctionnement des évaluations des incidences et de transmettre les
informations du document d’objectifs nécessaires a la bonne intégration des objectifs Natura 2000
dans le projet.

Liste des projets accompagnés concernant I’évaluation des incidences

Localisation dans

Habitats/espéces d'intérét

Intitulé du Porteur du . : Visite .. .
. . le site Natura Date communautaire .| Réunion | Commentaires
projet 2017 projet . , | terrain
2000 potentiellement concernés
Evaluation des
-Foréts de chataigniers et incidences
chénes similaire a celles
Course de cote Février -Chauves-souris des milieux des années
. ASA d'Ales Saint-Jean du Gard . forestiers non non précédentes et
du Col St Pierre Avril . o
-Faune et flore aquatique et suivi de
des bords de cours d'eau I'application de
-Prairies de fauche la charte Natura
2000
Création d'un | Association Janvier Plus de détails
circuit de Moto-Club St- Saint-Jean du Gard Avril -Milieux forestiers non non dans le rapport
moto-cross Jeannais d'activité 2016.
g -Forét de chénes .
Défrichement . . Préconisations
. - . -Habitat de chauves-souris . .
pour permis de | Particulier Saint-Jean du Gard | septembre .. . oui non prises en
. car milieu karstique et
construire , compte
présence de grotte
Défrichement
pour permis de | Particulier Saint-Jean du Gard | mai -Forét de chénes verts non non
construire
il LU Aucune, zone déja terrassée
pour permis de | Particulier Saint-Jean du Gard | décembre o ) , non non
. depuis plusieurs années
construire
Défrichement
pour permis de | Particulier Thoiras février -Foréts de chénes verts non non
construire
Non disponible
aux dates des
.. . -Potentiellement tous les réunions.
PLU St Jean du | Mairie de Saint- . Toute . . .
Saint-Jean du Gard | |, B habitats et espéces présents | non non Relecture de
Gard Jean du Gard I'année

sur la commune

documents et
renvoi des
remarques.
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S Localisation dans Habitats/espeéces d'intérét . .
Intitulé du Porteur du . /esp : Visite .. .
. . le site Natura Date communautaire . | Réunion | Commentaires
projet 2018 projet . , | terrain
2000 potentiellement concernés
fps . -Chénes, chataigniers
Défrichement | Maison de & L
. " s . L. -Lucane cerf-volant, grand Envoi mail avec
pour permis de | L'immobilier Saint-Jean du Gard | février . non non .
. - capricorne, barbastelle infos + carte
construire pour Particulier . .
(présences potentielles)
-Chataigneraies, chénaies,
hétraies, landes Transmission
Elargissement , , Février - -Lucane cerf-volant, Grand d’info +
' ONF L'Estréchure . . non non -
de pistes DFCI Mars capricorne, Rosalie des transmission
Alpes, chauves-souris données SIG
forestieres
e -Chénes, chataigniers
Défrichement & L
. - -Lucane cerf-volant, grand Envoi mail avec
pour permis de | Particulier Peyrolles mars . non non .
X capricorne, barbastelle infos + carte
construire , .
(présences potentielles)

Temps de travail réalisé

1,8 jours

Temps de travail prévu

11 jours

Commentaires

Moins de sollicitation demandant de visites terrain, les procédures
d’évaluation des incidences sont mieux connues, le territoire et les
enjeux également, ce qui permet de traiter plus rapidement les
sollicitations.
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6. Veille a la cohérence des politiques publiques et projets locaux

La chargée de mission Natura 2000 a participé a 'accompagnement de plusieurs projets. Son réle est
de participer a l'intégration des objectifs Natura 2000 dans les différents programmes publics et
projets locaux.
Les sollicitations ponctuelles n’ont pas été listées, il s’agit de réponses par mail ou téléphone a des

particuliers, €lus, partenaires, acteurs du territoire.

Une des particularités de I'année 2017 est la désignation du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de
Saint-Jean » en tant que membre de la Commission Biodiversité (créée cette année) du Parc
National des Cévennes. Francois ABBOU, Président du COPIL est membre titulaire, Karen
JOYAUX, chargée de mission est membre suppléante. Frangois ABBOU n’ayant pas pu étre présent
aux deux réunions, la chargée de mission s’y est rendue.

Liste des projets accompagnés

Habitats/espéces

Localisation A
. . . d'intérét ..
Intitulé du projet Porteur du | dans le site . Visite L. .
. Date communautaire ._ | Réunion Commentaires
2017 projet Natura otentiellement terrain
2000 - !
concernés
Envoi d'un devis
réalisé par la
s . Chambre
Milieux forestiers, -
. . L, , d'Agriculture
Saint André liges aux cours d'eau .
Accompagnement L non en | non en | Occitanie pour un
A FDC 30 de janvier et ouverts et . .
aménagement . 2016 | 2016 diagnostic pastoral
Valborgne especes o .
des crétes afin
correspondantes ' .
d'évaluer le potentiel
pastoral de la zone.
Pas de retours.
Retour sur les
potentialités des
sites, conseils sur les
dates d’interventions
- Faune et flore et transmission de
. aquatique et des documents
Entretien des quatiq . .
S— Toute bords de cours d'eau techniques pour la
. . CG30et48 , . -Chauves-souris oui non prise en compte de la
départementaux I'année , . - .
2017 -Problématique biodiversité
especes végétales (notamment
invasives chiroptéres) dans les
ponts. Présence sur
site le jour des
interventions prévue
courant 2018
Mairie de . -Faune et flore Pas de retour
. . . Saint-Jean | . . . g .
Seuil provisoire Saint-Jean du juin aquatique et des non non spécifique effectué,
du Gard . . . "
Gard bords de cours d'eau simple prise d'info.
Réflexion sur
installation de Saint-Jean
. Novembre non non
placettes a du Gard
vautours
Tout le site Habitats et especes Relecture et envoi
PDPG30 FDPPMA 30 Natura janvier ., p, non non
liés aux cours d'eau des remarques
2000
Plan de Gestion de Tout le site . X
SMAGE des . Habitats et espéces .
la Ressource en Natura avril ., , non oui
Gardons liés aux cours d'eau
Eau 2000
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Commission Tout le site 13 iuin et
Biodiversité du PNC Natura 26 Joctobre non oui
PNC 2000
Coopération Chambre Tout le site -

. A Milieux ouverts .
pastoralisme - GAL | d'Agriculture | Natura mars ABrODAStOraUX non oui
LEADER du Gard 2000 grop

Habitats/espéces
o . Localisation d'intérét ..
Intitulé du projet Porteur du . . Visite L. .
. dans le site Date communautaire .| Réunion Commentaires
2018 projet . terrain
Natura 2000 potentiellement
concernés
Mairie de , , Janvier- -Habitats et espéces Echanges avec CDRP
Gorges de Soucy . ] L'Estréchure | | . . non non i
L'Estréchure février des cours d'eau + Pole Nature + élus
Travaux sur pont .
i CD48 Bassurels mars -Chauves-souris

sur ravin

Temps de travail réalisé 5,9 jours

Temps de travail prévu 10 jours

Commentaires
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7. Gestion administrative et financiere et animation de la
gouvernance du site

7.1. Organisation de la gouvernance du site

a). Organisation de réunion(s) du comité de pilotage

e COPIL du 20/02/2017 : organisation, animation de la réunion et réalisation du compte-rendu.
e COPIL du 30/01/2018 : organisation, animation de la réunion et réalisation du compte-rendu.

b). Animation de groupes de travalil

IIn'y en a pas eu.

c). Réunions ou rencontres avec les services de |'Etat et référents de la
structure animatrice

Des points d’étapes et échanges réguliers ont lieu avec le référent a la DDTM 30, le président du
comité de pilotage, ainsi qu'avec la structure animatrice (notamment avec le vice-président en
charge de I'environnement).

Il est a noter que trois réunions ont eu lieu avec la structure animatrice :

-participation a une commission environnement, le 07/02/2017,

-participation a une commission environnement, le 14/09/2017,

-participation a une commission environnement, le 22/01/2018.

Temps de travail réalisé 23,4 jours

Temps de travail prévu 23 jours

Commentaires -

7.2. Gestion administrative et financiere

Cette mission comprend les taches listées ci-dessous.

-Recrutement de la seconde animatrice Natura 2000 (réalisation de l'offre d’emploi, diffusion,
centralisation et tri des 95 candidatures, organisation des entretiens, suivi administratif de 'embauche
du candidat retenu, réalisation de la délibération, de la fiche de poste, etc.)

-Taches administratives quotidiennes : traitement mails, traitement courrier, frais de mission, suivi
du planning et gestion du temps de travail, etc.

-Petite maintenance informatique : mise a jour des logiciels dont antivirus, anti-espion et nettoyeur,
résolutions de certains petits bugs, etc.

-Gestion du matériel et des fournitures

-Points financiers réguliers avec la structure (CC CAC-TS): mise au point des commandes de
fournitures, de timbres, du réglement des factures, suivi des dépenses, etc.

-Points réguliers entre les 2 animatrices Natura 2000

-Déménagement : Les deux animatrices Natura 2000 ont déménagé dans des locaux proches a
L’Estréchure avec leur nouvelle collégue en charge de I'animation du Pacte Pastoral, en octobre
2017.

-Demande de solde de la subvention 2016 et suivi de l'instruction du dossier. Nombreux échanges

avec les élus et les services instructeurs du fait d’'un retard important de paiement (paiement de 80%
de la subvention 2016 en septembre 2017, puis du solde en décembre 2017). De plus, le dossier
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2016 a été soumis a controle de I’Agence de Service et de Paiement (ASP) sur place. Le dossier
a été évalué comme conforme.
Un autre contrdle administratif de ce dossier est actuellement en cours au siege de 'ASP a Limoges.

-Réalisation de la demande de subvention du 01/01/2017 au 31/03/2018

-Réalisation de la demande de paiement de Janvier a Aot 2017
Cette demande de paiement n’a pas pu étre réalisée faute de formulaire disponible.

-Réalisation d’une demande de paiement de Janvier a Décembre 2017.
Cette demande de paiement n’a pas pu étre instruite suite a un changement de personnel a la DDTM.

-Réalisation de la demande de solde de Janvier 2017 a Mars 2018.
Cette demande de solde a été réalisée en partie sur cette période et en partie en avril et mai 2018.

-Réalisation d’une synthése financiére de Natura 2000 depuis la prise en charge par la CC CAC-
TS en avril 2013, a la demande des élus.

Temps de travail réalisé 89,1 jours

Temps de travail prévu 60 jours

Plus de temps passé sur cette action dd a la réalisation d’'un
Commentaires recrutement et aux points réguliers entre animatrices sous-estimees,
du fait de la prise de la poste de la 2°™ animatrice.

7.3. Compléments ou mise a jour du Docob

« Des précisions sur I'actualisation du FSD? ont été demandées par la DREAL.

Temps de travail réalisé 1,3 jour

Temps de travail prévu 2 jours

Commentaires -

FSD : Formulaire Standard de Données, formulaire de référence du site Natura 2000, transmis a I'Etat et a 'Europe
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Synthese

Natura 2000 - 380j

n’apparaissent pas pour assurer la lisibilité du

graphique.

B Animation des contrats Natura
B Animation des MAEC
7 Animation de la charte Natura -

Autres outils financiers

m Amélioration des connaissance
[ Observatoire de la biodiversité

Autres actions d'amélioration d

M Création et mise a jour d'outils
M Contacts partenaires potentiels
M Organisation réunion ou anima

Participation a manifestations c

= Animations scolaires

o , 591,38
W Participation a la vie du réseau ’
ACCOMPAGNEMENT ET MISE Accompagnement des évaluatic
EN COHERENCE DE PROJETS Veille a la cohérence des politiques publiques et projets locaux

M Organisation de la gouvernance du site

M Gestion administrative et financiere

Compléments ou mise a jour du Docob

B Causse Noir
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e Toutes les missions prévues ont été réalisées (sauf causes externes aux animatrices Natura 2000).
La lettre d'information a notamment été réalisée alors qu’elle n’avait pas pu étre réalisée en 2016.
2éme

e Le recrutement de la animatrice et le temps administratif associé avaient été prévus mais sous-

estimés.

e L’accompagnement du projet de Pacte Pastoral a également pris beaucoup plus de temps que
prévu. D’autres financements ont pu étre débloqués pour ce projet grace a 'accompagnement de la
chargée de mission Natura 2000. Ce projet ne sera donc plus intégré dans I'animation Natura 2000.

e Le recrutement de la 2°™ animatrice a permis de développer les missions d’inventaires et suivis
scientifiques tout en poursuivant et améliorant les missions de communication et de sensibilisation. Le
fonctionnement complémentaire entre les 2 animatrices est une vraie plus-value pour répondre aux
enjeux du site Natura 2000 et pour une réalisation qualitative et efficiente du programme d’actions du
document d’objectifs.

Nombre de jours prévus de janvier 2017 2avril Nombre de jours réalisés de janvier 2017 a avril

560 2018 556 2018

M Vallée du Gardon de
Saint-Jean

M Causse Noir

e La répartition du temps de travail entre les sites Natura 2000 a été respectée.
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